



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS**

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

EJE RECTOR: MEJORAR PRACTICAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ESTRATEGIA 3: CONTROL DE PRACTICAS Y SISTEMA DE INDICADORES

OBJETIVO: ADMINISTRAR CON EFICIENCIA EL FACTOR HUMANO PARA LA INTEGRACION EXITOSA DE LOS PROGRAMAS DE G OBIERNO Y EN LA CONSECUION DE SUS METAS

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
4	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE EVALUACION DE INDICADORES DE RESULTADOS, EL CUAL EXPRESE EN FORMA SENCILLA, ORDENADA Y HOMOGENEA LA LOGICA INTERNA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DANDO A CONOCER LOS LOGROS, MONITOREANDO Y EVALUANDO SUS RESULTADOS	6.0.0.0	GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS	EVALUACION MENSUAL	12	6	50%	SE HAN REALIZADO DOS REUNIONES PARA DEFINIR LOS INDICADORES DE CADA COORDINACION	EVALUACIONES	EVALUACION MENSUAL PARA MONITOREAR PROBLEMÁTICA Y AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE LA GERENCIA	12	EVALUACION	MENSUAL	6	LA REUNION DE EVALUACION SE LLEVA A CABO ANTES DE LA FECHA DE ENTREGA DE INDICADORES A LA COMISARÍA
5	ESTANDARIZAR PROCESOS CON FINES SIMILARES PARA HOMOLOGAR SU OPERACIÓN Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE SUS RESULTADOS	6.0.0.0	GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS	EVALUACION MENSUAL	12	6	50%	SE HAN REALIZADO DOS REUNIONES EN LAS QUE SE ANALIZARON LOS PROCESOS E INDICADORES QUE SON COMUNES ENTRE LAS DIFERENTES COORDINACIONES PARA HOMOLOGAR SU OPERACIÓN	EVALUACIONES	REUNION MENSUAL DE EVALUACION, PREVIA A LA FECHA DE ENTREGA, PARA MONITOREAR PROBLEMÁTICA Y AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE LA GERENCIA	12	EVALUACION	MENSUAL	6	LA REUNION DE EVALUACION SE LLEVA A CABO ANTES DE LA FECHA DE ENTREGA DE INDICADORES A LA COMISARÍA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

abr-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL AGUA.

ESTRATEGIA: HACER UN USO RESPONSABLE DEL AGUA.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
5	CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MULTIPLES Y DE DRENAJE SANITARIO.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION Y/O PARTICIPACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LAS COORDINACIONES DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO Y DE AGUAS RESIDUALES, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA	%	MENSUAL	33.33%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

abr-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LA COORDINACION NDE AGUA POTABLE, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA	%	MENSUAL	33.33%	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

abr-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES		
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL
	GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA HASTA EL AÑO 2030.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LA COORDINACION ENCARGADA DE SU OPERACION, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	33.33%	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

abr-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE OBRAS QUE GARANTICEN EL ABASTECIMIENTO, POTABILIZACION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LA COORDINACION ENCARGADA DE SU OPERACION, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	33.33%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

abr-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA CIUDAD CUMPLIENDO SIEMPRE CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES CONTEMPLAN PARA ELLO.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LA COORDINACION ENCARGADA DE SU OPERACION, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	33.33%	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

abr-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	ALCANZAR EL 100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN CONIUNTO CON LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	33.33%	



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA**

abr-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	CONSTRUIR OBRAS QUE GARANTICEN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD, MANTENIENDO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y REHABILITANDO LA OBSOLETA.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN CONIUNTO CON LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	33.33%	



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA**

abr-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES		
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL
	DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA	%	MENSUAL	33.33%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

abr-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES		
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL
	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LAS INSTALACIONES DE BOMBEO Y CONTROL A TRAVES DEL PROYECTO DE CONTROL REMOTO POR TELEMETRIA EN LA TOTALIDAD DE NUESTRAS INSTALACIONES.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN CONJUNTO CON LA COORDINACION DEL PLAN MAESTRO, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	33.33%	



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA**

abr-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	DIAGNOSTICO TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	REVISION, Y DICTAMEN DE LA INFRAESTRUCTURA A DIAGNOSTICAR.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL DICTAMEN Y DIAGNOSTICO TECNICO.	ELABORACION DE DIAGNOSTICO TECNICO.	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LA COORDINACION ENCARGADA DE SU OPERACION, TRABAJOS DE GABINETE Y ANALISIS TECNICO PARA ELABORAR EL DIAGNOSTICO.	%	MENSUAL	33.33%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

abr-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	DETERMINAR LA VIDA UTIL DE LAS TUBERIAS INSTALADAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	REVISION EN PLANOS, E INSPECCION FISICA DE LAS TUBERIAS EXISTENTES.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES CONOCER LA VIDA UTIL DE LAS TUBERIAS, Y ASI DETERMINAR SI ES NECESARIO SU REEMPLAZO.	ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO.	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN CONIUNTO CON LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA PARA COMPLEMENTAR CON EL DICTAMEN.	%	MENSUAL	33.33%	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

may-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA
OBJETIVO: GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL AGUA.

ESTRATEGIA: HACER UN USO RESPONSABLE DEL AGUA.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	
5	CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MULTIPLES Y DE DRENAJE SANITARIO.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION Y/O PARTICIPACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LAS COORDINACIONES DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO Y DE AGUAS RESIDUALES, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA	%	MENSUAL	41.66%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

may-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LA COORDINACION NDE AGUA POTABLE, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA	%	MENSUAL	41.66%	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

may-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA HASTA EL AÑO 2030.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LA COORDINACION ENCARGADA DE SU OPERACION, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	41.66%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

may-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES		
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL
	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE OBRAS QUE GARANTICEN EL ABASTECIMIENTO, POTABILIZACION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LA COORDINACION ENCARGADA DE SU OPERACION, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	41.66%	



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA**

may-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES		
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL
	MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA CIUDAD CUMPLIENDO SIEMPRE CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES CONTEMPLAN PARA ELLO.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LA COORDINACION ENCARGADA DE SU OPERACION, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	41.66%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

may-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	ALCANZAR EL 100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN CONIUNTO CON LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	41.66%	



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA**

may-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES		
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL
	CONSTRUIR OBRAS QUE GARANTICEN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD, MANTENIENDO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y REHABILITANDO LA OBSOLETA.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN CONIUNTO CON LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	41.66%	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

may-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES		
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL
	DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA	%	MENSUAL	41.66%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

may-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES		
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL
	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LAS INSTALACIONES DE BOMBEO Y CONTROL A TRAVES DEL PROYECTO DE CONTROL REMOTO POR TELEMETRIA EN LA TOTALIDAD DE NUESTRAS INSTALACIONES.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN CONJUNTO CON LA COORDINACION DEL PLAN MAESTRO, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	41.66%	



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA**

may-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	DIAGNOSTICO TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	REVISION, Y DICTAMEN DE LA INFRAESTRUCTURA A DIAGNOSTICAR.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL DICTAMEN Y DIAGNOSTICO TECNICO.	ELABORACION DE DIAGNOSTICO TECNICO.	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LA COORDINACION ENCARGADA DE SU OPERACION, TRABAJOS DE GABINETE Y ANALISIS TECNICO PARA ELABORAR EL DIAGNOSTICO.	%	MENSUAL	41.66%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

may-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	DETERMINAR LA VIDA UTIL DE LAS TUBERIAS INSTALADAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	REVISION EN PLANOS, E INSPECCION FISICA DE LAS TUBERIAS EXISTENTES.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES CONOCER LA VIDA UTIL DE LAS TUBERIAS, Y ASI DETERMINAR SI ES NECESARIO SU REEMPLAZO.	ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO.	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN CONIUNTO CON LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA PARA COMPLEMENTAR CON EL DICTAMEN.	%	MENSUAL	41.66%	



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA**

jun-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA
OBJETIVO: GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL AGUA.

ESTRATEGIA: HACER UN USO RESPONSABLE DEL AGUA.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	
5	CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MULTIPLES Y DE DRENAJE SANITARIO.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION Y/O PARTICIPACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LAS COORDINACIONES DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO Y DE AGUAS RESIDUALES, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA	%	MENSUAL	50.00%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

jun-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LA COORDINACION NDE AGUA POTABLE, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA	%	MENSUAL	50.00%	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

jun-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA HASTA EL AÑO 2030.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LA COORDINACION ENCARGADA DE SU OPERACION, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	50.00%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

jun-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE OBRAS QUE GARANTICEN EL ABASTECIMIENTO, POTABILIZACION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LA COORDINACION ENCARGADA DE SU OPERACION, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	50.00%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

jun-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA CIUDAD CUMPLIENDO SIEMPRE CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES CONTEMPLAN PARA ELLO.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LA COORDINACION ENCARGADA DE SU OPERACION, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	50.00%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

jun-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES		
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL
	ALCANZAR EL 100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN CONIUNTO CON LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	50.00%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

jun-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES		
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL
	CONSTRUIR OBRAS QUE GARANTICEN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD, MANTENIENDO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y REHABILITANDO LA OBSOLETA.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN CONIUNTO CON LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	50.00%	



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA**

jun-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES		
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL
	DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA	%	MENSUAL	50.00%	



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA**

jun-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES		
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL
	DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA	%	MENSUAL	50.00%	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

jun-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES		
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL
	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LAS INSTALACIONES DE BOMBEO Y CONTROL A TRAVES DEL PROYECTO DE CONTROL REMOTO POR TELEMETRIA EN LA TOTALIDAD DE NUESTRAS INSTALACIONES.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS NECESARIOS, Y PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DURANTE SU CONSTRUCCION.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL SISTEMA FUNCIONANDO AL DEPARTAMENTO QUE LO VA A OPERAR.	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN CONJUNTO CON LA COORDINACION DEL PLAN MAESTRO, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.	%	MENSUAL	50.00%	



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA**

jun-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	DIAGNOSTICO TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	REVISION, Y DICTAMEN DE LA INFRAESTRUCTURA A DIAGNOSTICAR.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR EL DICTAMEN Y DIAGNOSTICO TECNICO.	ELABORACION DE DIAGNOSTICO TECNICO.	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN FORMA CONJUNTA CON LA COORDINACION ENCARGADA DE SU OPERACION, TRABAJOS DE GABINETE Y ANALISIS TECNICO PARA ELABORAR EL DIAGNOSTICO.	%	MENSUAL	50.00%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

jun-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA

OBJETIVO: INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
	DETERMINAR LA VIDA UTIL DE LAS TUBERIAS INSTALADAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.	6.1.0.0	COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	REVISION EN PLANOS, E INSPECCION FISICA DE LAS TUBERIAS EXISTENTES.	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION ES CONOCER LA VIDA UTIL DE LAS TUBERIAS, Y ASI DETERMINAR SI ES NECESARIO SU REEMPLAZO.	ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO.	LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO EN CONIUNTO CON LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES, TRABAJOS DE GABINETE, COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES, Y ELABORAR PLANOS Y PRESUPUESTO DE OBRA PARA COMPLEMENTAR CON EL DICTAMEN.	%	MENSUAL	50.00%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

COORDINACION DE OBRAS Y LICITACIONES

SEGUNDO TRIMESTRE

2016

EJE RECTOR:

2-REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA:

1-MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

OBJETIVO:

6-INFRA ESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			COMENTARIOS	INDICADOR DE DESEMPEÑO					
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL		NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	META TRIMESTRAL	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL
1	ALCANZAR AL CIENTO POR CIENTO DE COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	6.2.0.0	COORDINACION DE LICITACIONES	ELABORACION DE CONCURSO Y LICITACION PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE LA OBRA	100%	25%	50%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR LA LICITACION EN TIEMPO Y FORMA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACUERDO AL PROGRAMA	ELABORACION DE LICITACION	RECOPIACION DE DATOS DE CONCURSANTES, ELABORACION DE CONCURSO DE OBRA, SUPERVISAR QUE LOS TIEMPO ESTIPULADOS EN LA CONTRATACION SE CUMPLAN	LICITACION	TRIMESTRAL	5	ESTAS OBRAS SE REALIZARON CON PRESUPUESTO FEDERAL
5	ALCANZAR EL 100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD				100%	25%	50%						3	ESTA OBRA SE REALIZO CON PRESUPUESTO FEDERAL
6	CONSTRUIR OBRAS QUE GARANTICEN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD, MANTENIENDO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y REHABILITANDO LA OBSOLETA				100%	100%	100%						1	ESTA OBRA FUE LICITADA EN EL AÑO 2015 YA ESTA TERMINADA
7	DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO													
8	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LAS INSTALACIONES DE BOMBEO Y CONTROL A TRAVES DEL PROYECTO DE CONTROL REMOTO POR TELEMETRIA EN LA TOTALIDAD DE NUESTRAS INSTALACIONES													



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA

COORDINACION DE OBRAS Y LICITACIONES

SEGUNDO TRIMESTRE

2016

EJE RECTOR: 2-REYNOSA ORDENADA
OBJETIVO: 5-GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL AGUA

ESTRATEGIA: 2-HACER UN USO RESPONSABLE DEL AGUA

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO						
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	META TRIMESTRAL	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	OBSERVACIONES
5	CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MULTIPLES Y DE DRENAJE SANITARIO.	6.2.0.0	COORDINACION DE LICITACIONES	ELABORACION DE CONCURSO Y LICITACION PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE LA OBRA	100%	25%	50%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR, PARTICIPAR Y ENTREGAR LA LICITACION EN TIEMPO Y FORMA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACUERDO AL PROGRAMA	ELABORACION DE LICITACION	RECOPIACION DE DATOS DE CONCURSANTES, ELABORACION DE CONCURSO DE OBRA, SUPERVISAR QUE LOS TIEMPO ESTIPULADOS EN LA CONTRATACION SE CUMPLAN	LICITACION	3	TRIMESTRAL	CUANTAS LICITACIONES 20 TRIMESTRE	ESTAS OBRAS SE REALIZARON CON PRESUPUESTO FEDERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COORD. DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

abr-16

EJE RECTOR:
OBJETIVO:

2/ REYNOSA ORDENADA
6/ INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: 1/ MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
1	ALCANZAR EL 100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD		Desarrollo de Infraestructura	VERIFICAR EL AVANCE Y PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTAN EN PROCESO	100%	100%	100%	DAR SEGUIMIENTO EN LA SUPERVISION FISICA Y FOTOGRAFICA DESDE EL INICIO HASTA EL FINAL DE LA OBRA PUBLICA	SUPERVISION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	SUPERVISION DE TODOS LOS CONCEPTOS DE CADA OBRA PUBLICA	100	%	MENSUAL	100%	SE SUPERVISAN 09 OBRAS DE AGUA POTABLE, PRESENTANDO UN AVANCE PROMEDIO DEL 100%
5	ALCANZAR EL 100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD		Desarrollo de Infraestructura	VERIFICAR EL AVANCE Y PROCESO DE LAS OBRAS PUBLICAS EN PROCESO	100%	100%	100%	DAR SEGUIMIENTO CON SUPERVISION FISICA Y FOTOGRAFICA DESDE EL INICIO HASTA CONCLUIR LA OBRA PUBLICA	SUPERVISION DE OBRAS DE DRENAJE	SUPERVISION DE TODOS LOS CONCEPTOS DE CADA OBRA PUBLICA	100	%	MENSUAL	100%	SE SUPERVISAN 42 OBRAS DE DRENAJE, LAS CUALES PRESENTAN UN AVANCE PROMEDIO DEL 100%
6	CONTRUIR OBRAS QUE GARANTICEN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD, MANTENIENDO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y REHABILITACNDO LA OBSOLETA														
7	DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO														
8	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LAS INSTALACIONES DE BOMBEO Y CONTROL A TRAVES DEL PROYECTO DE CONTROL REMOTO POR TELEMETRIA EN LA TOTALIDAD DE NUESTRAS INSTALACIONES														

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COORD. DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

abr-16

EJE RECTOR:

2/ REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA:

2 / HACER USO RESPONSABLE DEL AGUA

OBJETIVO:

5/ GESTION TECNICA Y ADMINISTRACION DEL AGUA

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION		UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
5	CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES Y DRENAJE SANITARIO		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	VERIFICAR EL AVANCE Y PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTAN EN PROCESO	100%	100%	100%	DAR SEGUIMIENTO EN LA SUPERVISION FISICA Y FOTOGRAFICA DESDE EL INICIO HASTA EL FINAL DE LA OBRA PUBLICA	SUPERVISION DE OBRAS DE DRENAJE	SUPERVISION DE TODOS LOS CONCEPTOS DE CADA OBRA PUBLICA	100	%	MENSUAL	100%	SE TRABAJA EN 42 OBRAS DE DRENAJE, CON UN AVANCE DEL 100 %

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COORD. DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

may-16

EJE RECTOR:
OBJETIVO:

2/ REYNOSA ORDENADA
6/ INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: 1/ MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
1	ALCANZAR EL 100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD		Desarrollo de Infraestructura	VERIFICAR EL AVANCE Y PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTAN EN PROCESO	100%	100%	100%	DAR SEGUIMIENTO EN LA SUPERVISION FISICA Y FOTOGRAFICA DESDE EL INICIO HASTA EL FINAL DE LA OBRA PUBLICA	SUPERVISION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	SUPERVISION DE TODOS LOS CONCEPTOS DE CADA OBRA PUBLICA	100	%	MENSUAL	100%	SE SUPERVISAN 03 OBRAS DE AGUA POTABLE, PRESENTANDO UN AVANCE PROMEDIO DEL 25%
5	ALCANZAR EL 100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD		Desarrollo de Infraestructura	VERIFICAR EL AVANCE Y PROCESO DE LAS OBRAS PUBLICAS EN PROCESO	100%	100%	100%	DAR SEGUIMIENTO CON SUPERVISION FISICA Y FOTOGRAFICA DESDE EL INICIO HASTA CONCLUIR LA OBRA PUBLICA	SUPERVISION DE OBRAS DE DRENAJE	SUPERVISION DE TODOS LOS CONCEPTOS DE CADA OBRA PUBLICA	100	%	MENSUAL	100%	SE SUPERVISAN 17 OBRAS DE DRENAJE, LAS CUALES PRESENTAN UN AVANCE PROMEDIO DEL 25%
6	CONTRUIR OBRAS QUE GARANTICEN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD, MANTENIENDO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y REHABILITACNDO LA OBSOLETA														
7	DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO														
8	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LAS INSTALACIONES DE BOMBEO Y CONTROL A TRAVES DEL PROYECTO DE CONTROL REMOTO POR TELEMETRIA EN LA TOTALIDAD DE NUESTRAS INSTALACIONES														

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COORD. DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

may-16

EJE RECTOR:

2/ REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA:

2 / HACER USO RESPONSABLE DEL AGUA

OBJETIVO:

5/ GESTION TECNICA Y ADMINISTRACION DEL AGUA

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION		UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
5	CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES Y DRENAJE SANITARIO		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	VERIFICAR EL AVANCE Y PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTAN EN PROCESO	100%	100%	100%	DAR SEGUIMIENTO EN LA SUPERVISION FISICA Y FOTOGRAFICA DESDE EL INICIO HASTA EL FINAL DE LA OBRA PUBLICA	SUPERVISION DE OBRAS DE DRENAJE	SUPERVISION DE TODOS LOS CONCEPTOS DE CADA OBRA PUBLICA	100	%	MENSUAL	100%	SE TRABAJA EN 17 OBRAS DE DRENAJE, CON UN AVANCE DEL 25 %

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COORD. DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

jun-16

EJE RECTOR:
OBJETIVO:

2/ REYNOSA ORDENADA
6/ INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: 1/ MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
1	ALCANZAR EL 100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD		Desarrollo de Infraestructura	VERIFICAR EL AVANCE Y PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTAN EN PROCESO	100%	100%	100%	DAR SEGUIMIENTO EN LA SUPERVISION FISICA Y FOTOGRAFICA DESDE EL INICIO HASTA EL FINAL DE LA OBRA PUBLICA	SUPERVISION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	SUPERVISION DE TODOS LOS CONCEPTOS DE CADA OBRA PUBLICA	100	%	MENSUAL	100%	SE SUPERVISAN 03 OBRAS DE AGUA POTABLE, PRESENTANDO UN AVANCE PROMEDIO DEL 70%
5	ALCANZAR EL 100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD		Desarrollo de Infraestructura	VERIFICAR EL AVANCE Y PROCESO DE LAS OBRAS PUBLICAS EN PROCESO	100%	100%	100%	DAR SEGUIMIENTO CON SUPERVISION FISICA Y FOTOGRAFICA DESDE EL INICIO HASTA CONCLUIR LA OBRA PUBLICA	SUPERVISION DE OBRAS DE DRENAJE	SUPERVISION DE TODOS LOS CONCEPTOS DE CADA OBRA PUBLICA	100	%	MENSUAL	100%	SE SUPERVISAN 17 OBRAS DE DRENAJE, LAS CUALES PRESENTAN UN AVANCE PROMEDIO DEL 75%
6	CONTRUIR OBRAS QUE GARANTICEN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD, MANTENIENDO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y REHABILITACNDO LA OBSOLETA														
7	DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO														
8	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LAS INSTALACIONES DE BOMBEO Y CONTROL A TRAVES DEL PROYECTO DE CONTROL REMOTO POR TELEMETRIA EN LA TOTALIDAD DE NUESTRAS INSTALACIONES														

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
COORD. DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

jun-16

EJE RECTOR:

2/ REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA:

2 / HACER USO RESPONSABLE DEL AGUA

OBJETIVO:

5/ GESTION TECNICA Y ADMINISTRACION DEL AGUA

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION		UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
5	CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES Y DRENAJE SANITARIO		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	VERIFICAR EL AVANCE Y PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE ESTAN EN PROCESO	100%	100%	100%	DAR SEGUIMIENTO EN LA SUPERVISION FISICA Y FOTOGRAFICA DESDE EL INICIO HASTA EL FINAL DE LA OBRA PUBLICA	SUPERVISION DE OBRAS DE DRENAJE	SUPERVISION DE TODOS LOS CONCEPTOS DE CADA OBRA PUBLICA	100	%	MENSUAL	100%	SE TRABAJA EN 17 OBRAS DE DRENAJE, CON UN AVANCE DEL 75 %

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

SEGUNDO BIMESTRE 2016

EJE RECTOR: 02 REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA 1: MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO

OBJETIVO: 06 INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO			INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES		
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	META	UNIDAD MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL
1	ALCANZAR EL 100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	6.4.0.0	COORDINACIÓN PLAN MAESTRO	CONCLUIR LOS TRABAJOS DE ELABORACION DEL PLAN MAESTRO	100%	86.7%	86.7%	LA META DE ESTA ACCION ES CONCLUIR EL ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO	PORCENTAJE DE AVANCE	EL INDICADOR SE CALCULA EN BASE A LOS AVANCES EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO	100	%	BIMESTRAL	86.7%	AL INICIO DEL AÑO, EL PLAN MAESTRO LLEVA UN 80% DE AVANCE
2	GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA HASTA EL AÑO 2030							LA META DE ESTA ACCION ES CONCLUIR EL ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO	PORCENTAJE DE AVANCE	EL INDICADOR SE CALCULA EN BASE A LOS AVANCES EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO	100	%	BIMESTRAL	86.7%	AL INICIO DEL AÑO, EL PLAN MAESTRO LLEVA UN 80% DE AVANCE
3	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE OBRAS QUE GARANTICEN EL ABASTECIMIENTO, POTABILIZACION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION							LA META DE ESTA ACCION ES CONCLUIR EL ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO	PORCENTAJE DE AVANCE	EL INDICADOR SE CALCULA EN BASE A LOS AVANCES EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO	100	%	BIMESTRAL	86.7%	AL INICIO DEL AÑO, EL PLAN MAESTRO LLEVA UN 80% DE AVANCE
4	MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE QUE SE DISTRIBUYE EN LA CIUDAD CUMPLIENDO SIEMPRE CON LAS NORMAS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES CONTEMPLAN PARA ELLO							LA META DE ESTA ACCION ES CONCLUIR EL ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO	PORCENTAJE DE AVANCE	EL INDICADOR SE CALCULA EN BASE A LOS AVANCES EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO	100	%	BIMESTRAL	86.7%	AL INICIO DEL AÑO, EL PLAN MAESTRO LLEVA UN 80% DE AVANCE
5	ALCANZAR EL 100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD							LA META DE ESTA ACCION ES CONCLUIR EL ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO	PORCENTAJE DE AVANCE	EL INDICADOR SE CALCULA EN BASE A LOS AVANCES EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO	100	%	BIMESTRAL	86.7%	AL INICIO DEL AÑO, EL PLAN MAESTRO LLEVA UN 80% DE AVANCE
6	CONSTRUIR OBRAS QUE GARANTICEN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD, MANTENIENDO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y REHABILITANDO LA OBSOLETA							LA META DE ESTA ACCION ES CONCLUIR EL ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO	PORCENTAJE DE AVANCE	EL INDICADOR SE CALCULA EN BASE A LOS AVANCES EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO	100	%	BIMESTRAL	86.7%	AL INICIO DEL AÑO, EL PLAN MAESTRO LLEVA UN 80% DE AVANCE
7	DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO							LA META DE ESTA ACCION ES CONCLUIR EL ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO	PORCENTAJE DE AVANCE	EL INDICADOR SE CALCULA EN BASE A LOS AVANCES EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO	100	%	BIMESTRAL	86.7%	AL INICIO DEL AÑO, EL PLAN MAESTRO LLEVA UN 80% DE AVANCE
8	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LAS INSTALACIONES DE BOMBEO Y CONTROL A TRAVES DEL PROYECTO DE CONTROL REMOTO POR TELEMETRIA EN LA TOTALIDAD DE NUESTRAS INSTALACIONES			ELABORACION DE PROYECTOS DE TELEMETRIA	12	4	33.3%	LA META DE ESTA ACCION ES ELABORAR 12 PROYECTOS DE TELEMETRIA	PROYECTOS REALIZADOS	EL INDICADOR SE CALCULA EN BASE A LOS PROYECTOS ELABORADOS	12	PROYECTOS	BIMESTRAL	6	
9	DIAGNOSTICO TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE			CONCLUIR LOS TRABAJOS DE ELABORACION DEL PLAN MAESTRO	100%	86.7%	86.7%	LA META DE ESTA ACCION ES CONCLUIR EL ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO	PORCENTAJE DE AVANCE	EL INDICADOR SE CALCULA EN BASE A LOS AVANCES EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO	100	%	BIMESTRAL	86.7%	AL INICIO DEL AÑO, EL PLAN MAESTRO LLEVA UN 80% DE AVANCE
10	DETERMINAR LA VIDA UTIL DE LAS TUBERIAS INSTALADAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO				100%	86.7%	86.7%	LA META DE ESTA ACCION ES CONCLUIR EL ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO	PORCENTAJE DE AVANCE	EL INDICADOR SE CALCULA EN BASE A LOS AVANCES EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO	100	%	BIMESTRAL	86.7%	AL INICIO DEL AÑO, EL PLAN MAESTRO LLEVA UN 80% DE AVANCE



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS**

SEGUNDO BIMESTRE 2016

EJE RECTOR: 02 REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA: 02 HACER UN USO RESPONSABLE DEL AGUA

OBJETIVO: 05 GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL AGUA

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUA	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	METAS	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
5	CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES Y DE DRENAJE SANITARIO	6.4.0.0	COORDINACION PLAN MAESTRO	CONCLUIR LOS TRABAJOS DE ELABORACION DEL PLAN MAESTRO	100%	86.7%	86.7%	LA META DE ESTA ACCION ES CONCLUIR EL ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO	PORCENTAJE DE AVANCE	EL INDICADOR SE CALCULA EN BASE A LOS AVANCES EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO	100	%	BIMESTRAL	86.7%	AL INICIO DEL AÑO, EL PLAN MAESTRO LLEVA UN 80% DE AVANCE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

abr-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA
OBJETIVO: 5.- GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL AGUA

ESTRATEGIA: 2. HACER UN USO RESPONSABLE DEL AGUA

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	
5	CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES Y DE DRENAJE SANITARIO.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION , CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	100%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FIN DE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	35.67%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

abr-16

EJE RECTOR:

REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA:

1. MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

OBJETIVO:

6.-INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
5	ALCANZAR EL 100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION SERA LA DE TRATAR EL AGUA RESIDUAL RECOLECTADA AL 100%	PORCENTAJE DE LAS AGUAS RESIDUALES COLECTADAS QUE SON TRATADAS	LA RECOLECCION DEL 100 % DE AGUA RESIDUAL RECOLECTADA ATRAVES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD, SEA TRATADA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA TAL FIN	%	MENSUAL	35.67%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL

COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA

NOMBRE Y FIRMA DEL

GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

abr-16

EJE RECTOR:

REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA:

1. MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

OBJETIVO:

6.-INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
6	CONSTRUIR OBRAS QUE GARANTICEN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD, MANTENIENDO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y REHABILITANDO LA OBSOLETA.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	100%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FINDE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	35.67%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

abr-16

EJE RECTOR:

REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA:

1. MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

OBJETIVO:

6.-INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
7	DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	100%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FINDE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	35.67%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

abr-16

EJE RECTOR:

REYNOSA ORDENADA

ESTRATEGIA:

1. MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

OBJETIVO:

6.-INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES		
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL	
8	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LAS INSTALACIONES DE BOMBEO Y CONTROL A TRAVÉS DEL PROYECTO DE CONTROL REMOTO POR TELEMETRÍA EN LA TOTALIDAD DE NUESTRAS INSTALACIONES.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	100%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FINDE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	35.67%	SE ANEXAN LOS AVANCES	

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

abr-16

EJE RECTOR:
OBJETIVO:

REYNOSA ORDENADA
6.-INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: 3: SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
1	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	50%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FINDE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	35.67%	SE ANEXAN LOS AVANCES
2	CONTRIBUIR A LA CONTINUIDAD AL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO Y CUMPLIR CON OBJETIVOS HASTA CONCLUIRLO.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	50%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FINDE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	35.67%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

may-16

EJE RECTOR:
OBJETIVO:

REYNOSA ORDENADA
5.- GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL AGUA

ESTRATEGIA: 2. HACER UN USO RESPONSABLE DEL AGUA

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO					OBSERVACIONES
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	VALOR ACTUAL	
5	CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES Y DE DRENAJE SANITARIO.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION , CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	100%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FIN DE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	50.08%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

may-16

EJE RECTOR:
OBJETIVO:

REYNOSA ORDENADA
6.-INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA:

1. MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
5	ALCANZAR EL 100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION , CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION SERA LA DE TRATAR EL AGUA RESIDUAL RECOLECTADA AL 100%	PORCENTAJE DE LAS AGUAS RESIDUALES COLECTADAS QUE SON TRATADAS	LA RECOLECCION DEL 100 % DE AGUA RESIDUAL RECOLECTADA ATRAVES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD, SEA TRATADA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA TAL FIN	%	MENSUAL	50.08%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

may-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA
OBJETIVO: 6.-INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: 1. MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
6	CONSTRUIR OBRAS QUE GARANTICEN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD, MANTENIENDO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y REHABILITANDO LA OBSOLETA.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION , CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	100%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FINDE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	50.08%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

may-16

EJE RECTOR:
OBJETIVO:

REYNOSA ORDENADA
6.-INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA:

1. MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
7	DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	100%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FINDE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	50.08%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

may-16

EJE RECTOR:
OBJETIVO:

REYNOSA ORDENADA
6.-INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA:

1. MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
8	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LAS INSTALACIONES DE BOMBEO Y CONTROL A TRAVÉS DEL PROYECTO DE CONTROL REMOTO POR TELEMETRÍA EN LA TOTALIDAD DE NUESTRAS INSTALACIONES.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION , CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	100%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FINDE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	50.08%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

may-16

EJE RECTOR:
OBJETIVO:

REYNOSA ORDENADA
6.-INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: 3: SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
1	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION , CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	50%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FINDE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	50.08%	SE ANEXAN LOS AVANCES
2	CONTRIBUIR A LA CONTINUIDAD AL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO Y CUMPLIR CON OBJETIVOS HASTA CONCLUIRLO.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION , CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	50%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FINDE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	50.08%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

jun-16

EJE RECTOR:
OBJETIVO:

REYNOSA ORDENADA
5.- GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL AGUA

ESTRATEGIA: 2. HACER UN USO RESPONSABLE DEL AGUA

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
5	CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES Y DE DRENAJE SANITARIO.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION , CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	100%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FIN DE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	58.11%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

jun-16

EJE RECTOR:
OBJETIVO:

REYNOSA ORDENADA
6.-INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA:

1. MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
5	ALCANZAR EL 100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	100%	100%	LA META DE ESTA ACCION SERA LA DE TRATAR EL AGUA RESIDUAL RECOLECTADA AL 100%	PORCENTAJE DE LAS AGUAS RESIDUALES COLECTADAS QUE SON TRATADAS	LA RECOLECCION DEL 100% DE AGUA RESIDUAL RECOLECTADA ATRAVES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD, SEA TRATADA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA TAL FIN	%	MENSUAL	58.11%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

jun-16

EJE RECTOR: REYNOSA ORDENADA
OBJETIVO: 6.-INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: 1. MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
6	CONSTRUIR OBRAS QUE GARANTICEN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD, MANTENIENDO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y REHABILITANDO LA OBSOLETA.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	100%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FINDE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	58.11%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

jun-16

EJE RECTOR:
OBJETIVO:

REYNOSA ORDENADA
6.-INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA:

1. MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
7	DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	100%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FINDE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	58.11%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

jun-16

EJE RECTOR:
OBJETIVO:

REYNOSA ORDENADA
6.-INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA:

1. MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
8	ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LAS INSTALACIONES DE BOMBEO Y CONTROL A TRAVÉS DEL PROYECTO DE CONTROL REMOTO POR TELEMETRÍA EN LA TOTALIDAD DE NUESTRAS INSTALACIONES.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	100%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FINDE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	58.11%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

jun-16

EJE RECTOR:
OBJETIVO:

REYNOSA ORDENADA
6.-INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: 3: SANEAMIENTO.

LINEA DE ACCION	OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE		ACCIONES OPERATIVAS	AVANCE FISICO				INDICADOR DE DESEMPEÑO				OBSERVACIONES	
		CLAVE	NOMBRE		META ANUAL	AVANCE ABSOLUTO	AVANCE %/ META ANUAL	COMENTARIOS	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		VALOR ACTUAL
1	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	50%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FINDE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	58.11%	SE ANEXAN LOS AVANCES
2	CONTRIBUIR A LA CONTINUIDAD AL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO Y CUMPLIR CON OBJETIVOS HASTA CONCLUIRLO.	6.5.0.0	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	DETECCION DE AREAS EN MATERIA DE SANEAMIENTO, RECOLECCION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO	100%	50%	100%	CONTRIBUIR DENTRO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN OBRAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	CONTINUAR CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, A FINDE COADYUVAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL DRENAJE SANITARIO	%	MENSUAL	58.11%	SE ANEXAN LOS AVANCES

MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

FELIPE DE JESUS CHIW VEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS